PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO

Ata de Reunião

03/03/2026 – 09:00 – 11:30

Presentes:	Gonçalo Rodrigues dos Santos
	Sónia Natália Gomes Rego
Local:	Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão
Próxima reunião:	10/03/2026, 9:00, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão

1. Resumo da Sessão (Demonstração de Funcionalidades)

A reunião iniciou-se com a demonstração prática do código e funcionalidades já desenvolvidas e implementadas no sistema. Foram apresentados e validados com sucesso os seguintes módulos:

- **Módulo de Segurança (Componente 5):** Demonstração do fluxo de autenticação e perfis, incluindo o *CdU05.1 - Autenticar Utilizador*, *CdU05.2 - Gerir Utilizadores* e o *CdU05.3 - Controlo de Permissões*.

- **Módulo de Cadastros Base (Domínio):** Apresentação das funcionalidades transversais já operacionais de suporte ao sistema, nomeadamente o registo e gestão de: *Artigos, Lotes, Fornecedores, Localizações e Categorias*.

2. Decisões e Alterações Solicitadas (Refinamento de Regras de Negócio)

Durante a sessão, foi debatido e redefinido o fluxo de trabalho de Reposição e Compras. Foi aprovada a implementação de um novo **Fluxo de Aprovação de Orçamentos**, que altera a estrutura da base de dados e os processos de negócio. As novas regras estabelecidas são:

- **Fase 1: Preparação e Cotação**

    1. O Gestor de Logística cria uma "Encomenda Rascunho" com as necessidades de material.

    2. O sistema permite exportar e o Gestor envia esta lista para múltiplos Fornecedores.

    3. O Gestor de Logística recebe os orçamentos, analisa-os e seleciona o mais viável.

- **Fase 2: Validação Financeira**

    1. O Gestor de Logística associa o orçamento escolhido à encomenda e altera o estado para "Pendente".

    2. É gerada uma notificação automática para o Gestor Financeiro.

3. O Gestor Financeiro revê o orçamento anexado e toma a decisão de validar (Aprovar) ou rejeitar a encomenda.

- **Fase 3: Aprovação e Estrutura de Dados**

1. Com a aprovação avançada, o Gestor de Logística insere nas linhas da encomenda o fornecedor correspondente e o valor unitário.

2. Estrutura da Linha de Encomenda: Passa a ser obrigatório registar Artigo, Quantidade e Preço Unitário. Os campos Lote e Data de Validade ficam disponíveis como opcionais nesta fase.

3. Cálculo Automático: A encomenda passará a calcular automaticamente o seu Valor Final (resultado da soma matemática de todas as linhas).

4. Entidade "Orçamento": Criação de um novo registo na base de dados para o Orçamento, que passará a conter: ligação à Encomenda, Anexo (documento PDF), Fornecedor, Valor Final, Estado da aprovação e a identificação do utilizador que aprovou (Aprovado por).

3. Próximos Passos

Com a base do sistema e a segurança operacionais, o esforço desta semana irá focar-se no arranque do Componente de Receção de Mercadoria (PN1). As metas estipuladas para a próxima *Sprint Review* são:

- **CdU01.1 - Registar Receção:** Implementação do cabeçalho de entrada de material.
- **CdU01.2 - Pesquisar Encomenda:** Ligação lógica entre a receção física e as encomendas aprovadas no novo fluxo.
- **CdU01.3 - Validar Entrada:** Desenvolvimento da interface de contagem.
- **CdU01.4 - Verificar Lote Duplicado:** Implementação da regra de validação na base de dados para prevenção de erros de inventário.

Assinaturas

Gonçalo Rodrigues dos Santos

Sónia Natália Gomes Rego