PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO

Ata de Reunião

10/03/2026 – 09:00 – 11:00

Presentes:	Gonçalo Rodrigues dos Santos
	Sónia Natália Gomes Rego
Local:	Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão
Próxima reunião:	17/03/2026, 9:00, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão

1. Resumo da Sessão (Demonstração de Funcionalidades)

A reunião de hoje focou-se na demonstração prática do progresso de desenvolvimento relativo à Gestão de Encomendas, Validação Financeira e Receção de Mercadoria. Foram validados os seguintes entregáveis e fluxos do sistema:

- **Gestão de Encomendas:**
  - Demonstração do processo completo de criação de novas encomendas e gestão do estado de rascunhos.
  - Visualização e consulta do estado atual de todas as encomendas em sistema.
  - Funcionalidade de exportação da lista de artigos encomendados.
  - *Workflow* prático de submissão de orçamentos para aprovação.
- **Processo de Validação Financeira:**
  - Apresentação do ecrã de validação de orçamentos pelo Gestor Financeiro, incluindo a inserção de valores, números de lote e datas de validade.
  - Registo formal do envio da encomenda para o respetivo fornecedor.
- **Gestão de Receção, Stock e Fornecedores:**
  - Funcionalidade de criação de novos fornecedores e ferramenta analítica para comparar diferentes fornecedores e as respetivas encomendas.
  - Demonstração do registo de receção de encomendas.
  - Validação da criação automática de lotes aquando da receção e a consequente atualização automática do stock físico dos artigos.
- **Casos de Uso Dados como Concluídos (Sprint 6):**
  - **CdU01.1** - Registar Receção

- **CdU01.2** - Pesquisar Encomenda
- **CdU01.3** - Validar Entrada
- **CdU01.4** - Verificar Lote Duplicado

2. Itens de Ação e Correções Solicitadas

Durante a revisão das funcionalidades, foram detetados alguns ajustes necessários. Ficou decidido que a equipa técnica irá focar-se na resolução dos seguintes pontos:

- **[Ação 1]** Corrigir o retorno de mensagens de erro nas *views* (interface gráfica).
- **[Ação 2]** Corrigir a anomalia no envio/cálculo da quantidade de stock exibida no *index* (listagem) dos artigos.
- **[Ação 3]** Adicionar/Afinar a permissão de perfil para que o Gestor possa enviar formalmente as encomendas ao fornecedor.
- **[Ação 4]** Implementar a lógica de criação automática de lote no exato momento em que a encomenda passa para o fornecedor (com ou sem número de lote e validade definidos), garantindo a atualização imediata do stock virtual.

3. Próximos Passos

Com o fluxo de entrada e validação base aprovado, o esforço de engenharia para o próximo ciclo de desenvolvimento (focado no refinamento da Receção - PN1) será alocado aos seguintes Casos de Uso:

- **CdU01.5** - Comparar Quantidades (Identificação algorítmica de excesso ou défice).
- **CdU01.6** - Gerar Backorder (Criação de pendentes automáticos para entregas parciais).
- **CdU01.7** - Atualizar Stock Físico (Consolidação final no inventário).
- **CdU01.8** - Atualizar Histórico de Preços (Registo do custo para futuras análises de mercado).

Assinaturas

_____

Gonçalo Rodrigues dos Santos

_____

Sónia Natália Gomes Rego