PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO

Ata de Reunião

26/02/2026 – 09:00 – 12:00

Presentes:	Gonçalo Rodrigues dos Santos
	Sónia Natália Gomes Rego
	Rui Miguel Araújo Ferreira
Local:	Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão
Próxima reunião:	03/03/2026, 9:00, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão

1. Resumo da Sessão

Foi realizada a apresentação formal e revisão do trabalho desenvolvido durante os Sprints 03 e 04, consubstanciado no "Relatório de Especificação Técnica e Planeamento". A sessão teve como foco:

- **Modelação do Sistema:** Revisão dos Casos de Uso (CdU) para os componentes de Receção, Saída, Reposição, Alertas e Gestão de Utilizadores, bem como a validação das Regras de Negócio (RN).
- **Arquitetura e Infraestrutura:** Análise da proposta de *Clean Architecture* (N-Tier) com tecnologia ASP.NET Core 8.0 e alojamento em Microsoft Azure.
- **Viabilidade Económica (TCO):** Apresentação dos custos mensais da infraestrutura Cloud.
- **Planeamento Ágil:** Revisão do Product Backlog (matriz MoSCoW) e do Roadmap semanal de Sprints, ajustado à disponibilidade de 4 dias úteis/semana.

Os entregáveis da fase de planeamento foram dados como aprovados pela Delegação, após a execução das correções documentais listadas na secção 2 desta ata. O documento final foi impresso e assinado pelos presentes.

2. Decisões e Alterações Solicitadas Durante a revisão em conjunto do documento, foram solicitados e efetuados no momento os seguintes ajustes:

1. **Ajuste no Diagrama de Arquitetura (N-Tier):** a) Refinamento visual do fluxo de dados, reposicionando o *Middleware JWT* para anteceder os *Controllers* (API), e separação clara do projeto Contracts (DTOs) em relação à camada de Domain.
2. **Aprovação de Infraestrutura e Custos (TCO):** a) Validação da stack tecnológica e do orçamento provisionado para a *cloud* Azure (~17.70€/mês para as instâncias App Service B1 e SQL Database Basic).

3. **Validação do Roadmap de Execução:** a) Aprovação do plano de ataque para a Prioridade Crítica (Fase 1). Ficou acordado o esforço de 15 dias úteis, com data de entrega do protótipo funcional estipulada para 23 de Março de 2026.

3. Próximos Passos Com a Especificação Técnica e a Arquitetura (Sprints 3 e 4) integralmente aprovadas e assinadas, o projeto avança oficialmente para a fase de Desenvolvimento (Código). As próximas etapas estão planeadas da seguinte forma:

Semana 1 (Fase de Execução) — Setup e Segurança O foco transita da documentação para a configuração dos ambientes de desenvolvimento e implementação do núcleo de segurança.

- **Setup de Infraestrutura Base:**
    - Criação da solução no Visual Studio englobando os 6 projetos da *Clean Architecture* (Domain, Application, Contracts, Infrastructure, API e Frontend).
    - Configuração inicial da Base de Dados (Entity Framework Core) e repositório Git.
- **Implementação de Casos de Uso Críticos:**
    - Desenvolvimento do **CdU05.1 (Autenticar Utilizador)**: Implementação da lógica de tokens JWT e *hashing* BCrypt.
    - Desenvolvimento do **CdU05.2 (Gerir Utilizadores)**: Criação do CRUD de utilizadores e atribuição de permissões (RBAC).

Assinaturas

_____

Gonçalo Rodrigues dos Santos

_____

Rui Miguel Araújo Ferreira

_____

Sónia Natália Gomes Rego